

26.4.23
网三通过。

郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备 采购项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备采购项目

资金来源： 科研经费 合同金额：168 万元

中标供应商：河南恒奥科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：葛铁柱 韩绍印

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年04月14日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1040”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
2. 设备的安装调试日期晚于合同约定的日期；
3. 货物交接清单不完善，缺少开箱照片、装箱单；
4. 培训报告不完善，缺少培训照片、培训结论等内容；
5. 需完善 3000℃感应加热炉、超声喷雾造粒装置的性能测试报告。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成满足合同要求后予以通过。

采购单位项目负责人：徐伟

采购单位主管领导：张鸣

采购单位监督人：李立

采购单位签章：

验收工作组签名：

韩绍印 葛铁柱 乔世强
廖松林 王君如 高晓红

中标供应商项目负责人：李

2026年04月14日

郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备采购项目 整改情况说明

一、 验收中存在的问题：

- 1、 设备的安装调试日期晚于合同中约定的日期
- 2、 货物交接清单不完善，缺少开箱照片、装箱单
- 3、 培训报告不完善，缺少培训照片、培训结论等内容
- 4、 需完善 3000℃感应加热炉、超声喷雾造粒装置的性能测试报告

二、 逐项整改内容：

- 1、 已提供双方签字盖章的情况说明（详见附件一）
- 2、 已完善货物交接清单，含开箱照片及装箱单（详见附件二）
- 3、 已完善培训报告，含培训照片及培训结论等内容（详见附件三）
- 4、 已完善 3000℃感应加热炉、超声喷雾造粒装置的性能测试报告（详见附件四）

三、 整改结论：

经过整改，郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备采购项目已经符合合同要求。

甲方：中原关键金属实验室（郑州大学）

签字代表：



日期：

2026.6.20



乙方：河南恒奥科技有限公司

签字代表：




日期：

2026.6.17



验收专家：



2026-6-20