

周文建

电气与信息工程学院政府采购合同履行验收报告

项目名称: 郑州大学电气与信息工程学院 128 通道神经电生理记录系统采购项目

资金来源: 学科经费 合同金额: 238.7 万元

中标供应商: 河南武兴商贸有限公司

组织单位: 资产与财务部

验收工作组: 资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家: 王立新、翟文杰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求, 2025 年 11 月 19 日, 由资产与财务部牵头, 抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组, 对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财招标采购-2025-893”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等, 已经由电气与信息工程学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后, 使用单位组织技术人员进行了初步验收, 提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报, 复核了项目招标文件、投标文件和合同内容, 查看了文本资料, 现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中, 发现:

1. 学院初步验收报告不完善
2. 操作使用培训单不完善;
3. 现场未提供免税单。

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议:

针对以上问题进行逐项整改, 符合合同规定后, 本合同的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人:

王立新

采购单位分管领导:

陈伟

采购单位监督人:

王立新

采购单位签字:



验收工作组签名:

翟文杰 王立新 傅峰

王立新 王立新 王立新

中标供应商项目负责人: 王立新

2025 年 11 月 19 日

郑州大学电气与信息工程学院 128 通道神经电生理记录系统采购项目 整改情况说明

针对郑州大学电气与信息工程学院 128 通道神经电生理记录系统采购项目验收过程中出现的问题，作出如下整改：

1. 问题 1：学院初步验收报告不完善

整改内容及结果总体简要概述：已按要求提供完善的学院初步验收报告；

2. 问题 2：操作使用培训单不完善

整改内容及结果总体简要概述：已按要求提供完善的操作使用培训单；

3. 问题 3：现场未提供免税单

整改内容及结果总体简要概述：已按要求提供免税单。

项目单位（盖章）：



项目单位负责人（签字）：

陈锦

专家（签字）：

王峰 甄立

供货商（盖章）：



供货商负责人（签字）：

张政轩