

社旗县应急广播系统建设项目 验收意见

2024年1月4日，河南省广播电视局与南阳市文化广电和旅游局组成联合验收小组对“社旗县应急广播系统建设项目”（以下简称项目）进行验收。联合验收小组通过听取社旗县融媒体中心（建设单位）项目情况介绍、联通数字科技有限公司河南省分公司（承建单位）项目实施情况汇报和北京肯思捷信息系统咨询有限公司（监理单位）的监理工作报告，审阅项目材料，观看系统演示，抽查县、乡、村三级应急广播工程建设质量，经质询和讨论，形成如下意见：

1. 建设单位已按照项目批复完成建设内容，达到项目建设目标。

2. 建设单位招投标符合国家有关规定，承建单位所供设备符合招标文件及合同要求。

3. 系统功能设计、系统性能满足设计方案、招标文件和合同要求。

4. 竣工资料完整、齐全。

综上，联合验收小组一致同意该项目通过验收。

联合验收小组组长：



联合验收小组成员：

冯国建

杨相玉

杨海东

孟慧敏

王东

2024年1月11日