


濮阳市市级政府采购验收报告






验收日期：2023年10月26日





编号：




采购单位		濮阳职业技术学院		采购项目名称		综合教学楼公共区域文化建设项目，	
供应商名称		河南博至元文化创意有限公司		联系电话	15333936677	合同编号	濮财市直磋商-2022-34
项目	序号	标的物名称	计量单位	数量	单价（元）	小计（元）	质量指标
合同要求	1	校训石	块	8	3500	28000	合格
	2	校名墙	块	1	37000	37000	
	3	习论职教雕塑	组	1	9000	9000	
	4	习论青年雕塑	组	1	9000	9000	
	5	龙亭（更换）	组	1	49000	49000	
	6	龙翼雕塑	组	1	6500	32500	
	7	开卷有益雕塑	组	1	15000	15000	
	8	西正门南墙西	面	1	28000	28000	
	9	西正门南墙东	面	1	25000	25000	
	10	西正门北墙西	面	1	28000	28000	
	11	西正门北墙东	面	1	25000	25000	
	12	一层红色政治文化	块	9	5700	51300	
	13	一层品德教育文化	块	3	5700	17100	
	14	一层楼梯文化	块	13	1700	22100	
	15	二层励志文化	块	3	5700	17100	


16	二层技能文化	块	4	3975	15900	
	二层楼梯文化	块	13	1700	22100	
	三层心理教育文化	块	4	5700	22800	
	三层文明风尚文化	块	5	5300	26500	
	三层楼梯文化	块	13	1700	22100	
	四层就业创业文化	块	4	5700	22800	
	四层安全教育文化	块	5	5300	26500	
	四层楼梯文化	块	13	1700	22100	
	五层普法教育	块	3	6000	18000	
	五层团建博览	块	3	6000	18000	
26	院内分区导引	个	3	4000	12000	合格
27	楼层导引 (更换)	个	10	2800	28000	
28	楼内分区导引	套	40	1100	44000	
29	楼内分层导引	面	50	740	37000	
30	西门东门楼名 (更换)	个	10	1600	16000	
31	公园主景墙 (更换)	组	1	29000	29000	
32	强国文化组雕	组	1	13000	13000	
	喜马拉雅线上阅读 软件	套	1	20000	20000	
33	职教名家组雕	组	10	2700	27000	
34	中国精神景凳	组	2	7500	15000	
35	辉煌五史景凳	组	2	7500	15000	
36	伟大发明连廊	组	10	3300	33000	

	37	一带一路雕塑	组	1	16000	16000
	38	濮阳精神雕塑	组	1	6100	6100
	39	知识加油站	组	1	19000	19000
		喜马拉雅线上阅读软件	套	1	20000	20000
	40	健康加油站	组	1	26000	26000
	41	梦想加油站	组	1	26000	26000
	42	总览图	套	5	8000	40000
	43	导引路标	套	18	4500	81000
	44	停车指引	套	10	5000	50000
	45	智慧导视软件	套	1	44000	44000
	合计：（大写） 壹佰贰拾壹万元 （小写） 1210000.00					
项目	序号	标的物名称	计量单位	数量	施工协商调整	
	1	校训石	块	8	挪树新增 5000 元 	
	2	校名墙	块	1		
	3	习论职教雕塑	组	1	 1、尺寸调大为 4000*2800 2、立柱切割去除	
	4	习论青年雕塑	组	1	 1、尺寸调大为 4000*2800 2、立柱切割去除	
	5	龙亭	组	1	 替换为：1、调换多功能导视 8 个（8*4500=36000 元） 2、调换 7 开卷有益增加费用 9000 元 3、调换 10 分区导引 1 个 4000 元	

验收情况	6	龙翼雕塑	组	1	
	7	开卷有益雕塑	组	1	 改变方案造型，尺寸放大，增加费用 9000 元 
	8	西正门南墙西	面	1	1、增加地面台阶 16 米 2、增加不锈钢边 14 米 
	9	西正门南墙东	面	1	
	10	西正门北墙西	面	1	
	11	西正门北墙东	面	1	
	12	一层红色政治文化	块	9	
	13	一层品德教育文化	块	3	
	14	一层楼梯文化	块	13	
	15	二层励志文化	块	3	
	16	二层技能文化	块	4	
	17	二层楼梯文化	块	13	
	18	三层心理教育文化	块	4	
	19	三层文明风尚文化	块	5	
	20	三层楼梯文化	块	13	
	21	四层就业创业文化	块	4	
	22	四层安全教育文化	块	5	
	23	四层楼梯文化	块	13	
	24	五层普法教育	块	3	

25	五层团建博览	块	3	
26	院内分区导引	个	3	1、实际数量增加 1 个 (4000 元)
27	楼层导引	个	10	 1、调换新增书香校园读书角双层玻璃断桥铝窗户 202*792=16 平方, 202*366=7.4 平方, 202*728=14.7, 合计 38.1 平方*600 元/平方=22860 元 2、调换新增卷轴窗帘 8 套*700 元=5600 元 
28	楼内分区导引	套	40	
29	楼内分层导引	面	50	 调整方案二合一 
30	西门东门楼名	个	10	调换至 32 强国文化方案变更尺寸增加  16000 元
31	公园主景墙	组	1	替换 1、调换 1 椰树 5000 元 2、调换至 33 职教名家尺寸增加费用 7000 元 3、调换至 36 伟大发明连廊 17000 元  
32	强国文化组雕	组	1	 高度增加为 3000
	喜马拉雅线上阅读软件	套	1	
33	职教名家组雕	组	10	 高度增加为 1300, 调整后增加 7000 元
34	中国精神景凳	组	2	替换为: 1、调换书香校园读书角吊顶: $4.5*9=40.5*3=121.5*255=30982.5$ 元
35	辉煌五史景凳	组	2	2、调整书香校园读书角吊灯圆形造型 3 组 $1800=5400$ 元 合计: 36382.5 元

					
36	伟大发明连廊	组	10		 高度增加为 3200
37	一带一路雕塑	组	1		 尺寸调为: 8000*2000
38	濮阳精神雕塑	组	1	1、调换位置 2、叉车一次 3、二次预埋一次 4、安装一次	
39	知识加油站	组	1		
	喜马拉雅线上阅读软件	套	1		
40	健康加油站	组	1	1、增加互动健康运动单车(3*2500=7500元) 2、增加加油光电系统控制光源一套 1500元	
41	梦想加油站	组	1	增加地面平台面积、路边填平、路边硬化、路边铺砖 7000 元	
42	总览图	套	5		 1、尺寸增加为 1800*1300 2、数量减少 2 个更换为 41 梦想加油站地面铺装 7000 元 3、调整 40 健康加油站 9000 元
43	导引路标	套	18		 1、已做 2 组 2、方案修改更换 16 个多功能指示牌 
44	停车指引	套	10		1、调整为书香校园读书角书柜 8.1 米*1.58 米=12.85 平方, 1.2*4=4.8 平方,

				2*3=6 平方, 合计 23.6 平方*1100=25960 元 2、调整为书香校园读书角书柜圆形凳 1 套 13500 元 3、调整为书香校园读书角桌椅凳子 5 套 *1500=7500 元 4、调整为书香校园读书角吧台 8.2 米 *300=2460 元 5、调整为书香校园读书角吧台凳 8 把 *260=2080 元 总合计: 51500 元 
45	智慧导视软件	套	1	
验收意见 (采购单位填写)	单位负责人:  验收负责人: 端木耀旭 			
备注	主管部门统购项目, 主管部门应填写意见			